

Šprint 7 (16.11. - 23.11.)

MFC Jira

ST - subtask

T - task

US - user story

B - bug

MFC Sprint 7

Sorted by:

Key descending

1–25 of 25 as at: 22/Nov/16 7:20 PM

| T | Key | Summary | Assignee | Status | Epic Link | Remaining Estimate | Story Points | Time Spent |
|----|---------|--|----------------|--------|-----------|--------------------|--------------|---------------------|
| ST | MFC-144 | MFC-115 Otestovanie buildovania na Git push trigger | Matej Schwartz | DONE | | | | |
| ST | MFC-143 | MFC-77 Nahrat dokumenty na web | Igor Šimko | DONE | | | | |
| ST | MFC-142 | MFC-77 Vytvorit dokument zo zapiskov zo strenutia a export z jiri | Igor Šimko | DONE | | | | |
| ST | MFC-141 | MFC-120 Analyzovať možnosti vývoja FE | Unassigned | DONE | | | | |
| ST | MFC-140 | MFC-115 Vytvorenie nového plánu v Bamboo pre appku | Matej Schwartz | DONE | | 0 minutes | | 10 minutes |
| B | MFC-131 | Prešetriť oneskorené spustenie requestu | Miroslav Rác | DONE | | 0 minutes | | 2 hours, 15 minutes |
| B | MFC-130 | Prešetriť proces odhlásenia | Miroslav Rác | DONE | | 0 minutes | | 1 hour |
| ST | MFC-122 | MFC-92 Update mockupu jedla | Igor Šimko | DONE | | 0 minutes | | 45 minutes |
| ST | MFC-121 | MFC-92 Mockup na interakciu s mapou v detaile jedla | Igor Šimko | DONE | | | | |
| US | MFC-120 | Ako developer chcem vedieť, ako budeme ďalej pokračovať s vývojom FE | Matej Schwartz | DONE | Technické | 1 hour | 3 | 5 hours |

| T | Key | Summary | Assignee | Status | Epic Link | Remaining Estimate | Story Points | Time Spent |
|----|---------|---|-------------------|-------------------|-----------|--------------------|--------------|----------------------------|
| US | MFC-115 | Ako developer chcem mať CI pre Apku | Jozef Balún | DONE | Technické | 31 minutes | 3 | 3 hours |
| ST | MFC-114 | MFC-111 Integrácia repozitárov s CI | Matej Schwartz | DONE | | | | |
| ST | MFC-113 | MFC-111 Migrácia všetkých repozitárov | Matej Schwartz | DONE | | | | |
| ST | MFC-112 | MFC-111 Analýza možností GIT repozitárov | Matej Schwartz | DONE | | | | 0 minutes |
| US | MFC-111 | Ako developer chcem mať rýchly a spoľahlivý GIT | Miroslav Rác | DONE | Technické | 0 minutes | 5 | 1 day, 5 minutes |
| US | MFC-109 | Code review pre sprint 6 | <i>Unassigned</i> | DONE | | 0 minutes | 3 | 6 hours, 30 minutes |
| ST | MFC-108 | MFC-92 Funkčný FE podľa mockupu | Igor Šimko | DONE | | | | |
| ST | MFC-107 | MFC-92 Mockup na detail jedla | Štefan Schwartz | DONE | | | | |
| ST | MFC-106 | MFC-91 Pridať do API službu na štruktúrované dáta jedál | Miroslav Rác | DONE | | | | |
| ST | MFC-105 | MFC-91 Vytvorenie konf. súborov pre rôzne prostredia | Matej Schwartz | DONE | | 0 minutes | | 1 hour |
| ST | MFC-104 | MFC-91 Pridať na FE interceptor | Martin Prekala | DONE | | | | |
| ST | MFC-103 | MFC-91 Doplniť API o autentifikáciu pri každej požiadavke | Jozef Balún | DONE | | | | |
| US | MFC-92 | Ako používateľ chcem na mape vidieť, kde sa podáva jedlo zo zoznamu | Igor Šimko | DONE | | 0 minutes | 3 | 1 day, 6 hours, 45 minutes |
| US | MFC-91 | Ako product owner chcem mať zabezpečenú aplikáciu | Štefan Schwartz | DONE | | 0 minutes | 1 | 1 day, 4 hours, 15 minutes |
| US | MFC-77 | Manažment sprintu 7 | Igor Šimko | DONE | Dokumenty | 20 minutes | 1 | 10 minutes |

Created Tue, Nov 22, 2016 6:21 PM by Igor Šimko

Last Updated Tue, Nov 22, 2016 6:26 PM by Igor Šimko