

Šprint 17 (13.3. - 20.3.)

Minulý Šprint

Príprava na release

- opäť sa všetko nestihlo
- minifikácia sa podarila avšak nie je DONE (prečo?)
 - robilo sa to na poslednú chvíľu, nestihla sa serverova časť
- problém s DB
 - odstránili sa duplicity
 - nový problém s *food*, niektoré sú bez mena
- vytvorená prezentačná stránka FB
- problémy s lokalitou
 - možno malý timeout
 - zobrazíť aspoň nejaké hlásenia.
- Anasoft
 - musíme prísť osobne a povedať im čo od toho očakávať
- Travis
 - stihlo sa tam všetko ale treba dorobiť onvú funkcionality lebo integračné testy robia problém
 - nevieme stále ako robiť spústať integračné testy

Treba viacej pracovať s časom. Netreba sľubovať veľa. Musíme si nejakým iným spôsobom rozvrhnúť čas, viac času treba na testy.

Musíme poriadne logovať lebo zle odhadujeme hodiny.

Čo zmeniť

- lepšie pracovať s JIRou

S čím začať

- začať daily standup
- menej si toho dávať

S čím pokračovať

- :(

Plánovanie

- urobiť zoznam roadmapy feature list
- zapracovať alergény, teda profil
- začať klasifikáciu jedál

Created 1 day ago by [Igor Šimko](#)

Updated 5 minutes ago by [Igor Šimko](#)